

報告第4号

令和4年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算の建設改良費の
繰越について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第1項の規定により、令
和4年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算について、別紙繰越計算
書のとおり予算繰越ししたので、同条第3項の規定により別紙のとおり報告す
る。

令和5年6月2日提出

多可町長 吉 田 一 四

令和4年度 多可町下水道事業特別会計予算繰越計算書

単位：円

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入額限度額	説明
						国費	地方債	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中・北部・加美南統廃合工事実施設計及び施工監理	58,300,000	32,450,000	25,850,000	10,700,000	10,500,000	4,650,000	0	0	汚水調整池の設置検討に不測の日数を要し、本実施設計及び施工監理の年度内完了が困難となったため。
		中・北部・加美南統廃合工事	107,700,000	0	107,700,000	48,850,000	48,800,000	10,050,000	0	0	汚水調整池の設置検討に不測の日数を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		杉原谷浄化センター改築・耐震化工事実施設計	21,000,000	7,700,000	13,300,000	6,650,000	6,600,000	50,000	0	0	仮設計書の作成に不測の日数を要し、本実施設計の年度内完了が困難となったため。
		二宮浄化センター機能強化工事実施設計及び施工監理	8,939,000	5,611,000	3,328,000	1,375,000	1,300,000	653,000	0	0	改修部品の納品が遅れ、本施工監理の年度内完了が困難となったため。
		二宮浄化センター機能強化工事	70,121,000	44,000,000	26,121,000	12,977,500	12,100,000	1,043,500	0	0	改修部品の納品が遅れ、本工事の年度内完了が困難となったため。
		天船浄化センター機能強化工事実施設計及び施工監理	7,208,000	3,622,000	3,586,000	847,000	800,000	1,939,000	0	0	改修部品の納品が遅れ、本施工監理の年度内完了が困難となったため。
		天船浄化センター機能強化工事	66,550,000	50,500,000	16,050,000	7,308,500	8,000,000	741,500	0	0	改修部品の納品が遅れ、本工事の年度内完了が困難となったため。
合 計			339,818,000	143,883,000	195,935,000	88,708,000	88,100,000	19,127,000	0	0	