令和４年度～令和７年度　多可町立統合中学校開校準備委員会　全体スケジュール（案）

2023/7/13

現在地

部会	前期																								後期																								R８ 2026		
	R４ 2022												R５ 2023												R６ 2024												R７ 2025														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
開校準備委員会							①10/5		②11/30			③3/16			④6/1	⑤7/13					⑥12/			⑦3/			⑧		⑨			⑩			⑪					統合に向けた総合点検							閉校式	開校式		
総務部会							［校名］選定方法の検討・決定									［校歌 詞)］検討									［校歌 詞］選定						【校歌(曲)】選定方法の検討・決定																				
							［制服］の決定										［カバン・体操服］の検討																																		
													［校章］検討					［校章］募			［校章］選定・決定																	［校旗］の製作														
							①10/5	②10/25	③11/21	④1/17	審査2/27	⑤3/7	⑥4/18	⑦5/25	⑧6/28					⑨11/	⑩12/		⑪2/		［閉校記念行事］の内容検討等							各中学校で準備																				
																									新制服等の導入　※Ｒ８開校時　全学年新																										
通学部会							［中　区］自転車通学（全域）										通学路整備検討				・自転車通学路整備（安全対策）																															
							［加美区］自転車・バス通学の選択制試行3年（全域）										通学路整備検討				・自転車通学路整備（安全対策）・バス通学　バス停等拠点整備（安全対策）																															
							［八千代区］バス通学（全域）										通学路整備検討				・バス通学　バス停等拠点整備（安全対策）																															
							①10/5	②11/17	③12/15	④2/9		⑤3/23		⑥5/18	⑦6/29		⑧8/中	⑨	⑩				⑪																													
ＰＴＡ部会																									ＰＴＡ組織・規約・予算等の調整・検討・決定 役員選出方法の検討																										
教育・事務部会	学校経営																																																		
	教務																																																		
	学校行事																																																		
	施設整備												学校施設のレイアウトについて																																						
	生徒指導						［制服］の決定										［カバン・体操服］の検討																																		
	養護																																																		
	事務					［机・イス］［書籍］［設備］等備品の利活用・廃棄の検討・決定																																															
	教科等																																																		
工事	基本計画策定																																																		
												基本設計																																						
																実施設計																																			
部活動地域展開							協議中																																												