令和４年度～令和７年度　多可町立統合中学校開校準備委員会　全体スケジュール（案）

2023/6/1

	前 期			後 期		R 8
部会	R 4 2022	R 5 2023 現在地	R 6 2024	R 7 2025		2026

月：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ｜ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ｜ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ｜ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ｜ 4 5 6

開校準備委員会

- ① 10/5　② 11/30　③ 3/16　④ 6/1　⑤ 7/13　⑥ 12/　⑦ 3/　⑧　⑨　⑩　⑪
- 総務部会の進捗状況の確認（［校名］［校歌］［校章］［閉校記念行事の内容］等の決定）
- 通学部会の進捗状況の確認（［通学路］［通学方法］等の決定）
- ＰＴＡ部会の進捗状況の確認（［ＰＴＡ組織］等の決定）
- 教育・事務部会の進捗状況の確認（［教育目標］［校訓］等の決定）
- 統合に向けた総合点検
- 閉校式
- 開校式

総務部会

- ［制服・体操服・カバン］
- ［校名］選定方法の検討・決定
- ［校章］選定方法の検討・決定
- ［校歌（歌詞）］選定方法の検討・決定
- 新制服等の導入　※Ｒ８開校時　全学年新
- 【校歌（曲）】選定方法の検討・決定
- ［校旗］の製作
- ［閉校記念行事］の内容検討等　　各中学校で準備
- ① 10/5　② 10/25　③ 11/21　④ 1/17　審査 2/27　⑤ 3/7　⑥ 4/18　⑦ 5/25　⑧ 6/28　⑨ 10/　⑩ 11/　⑩ 2/

通学部会

- 自転車・バス通学の範囲検討・決定
- 自転車通学路整備・安全対策
- バス通学　バス停等拠点整備・安全対策
- ① 10/5　② 11/17　③ 12/15　④ 2/9　⑤ 3/23　⑥ 5/18　⑦ 6/29　⑧　⑨　⑩

ＰＴＡ部会

- ＰＴＡ組織・規約・予算等の調整・検討・決定
- 役員選出方法の検討

教育・事務部会

学校経営	
教務	
学校行事	
施設整備	学校施設のレイアウトについて
生徒指導	［制服・体操服・カバン］
養護	
事務	［机・イス］［書籍］［設備］等備品の利活用・廃棄の検討・決定
教科等	

工事

- 基本計画策定
- 基本設計
- 実施設計
- 建設工事
- 引渡　竣工式　内覧会等

部活動・地域展開

- 協議中