

議案第23号

柳山寺辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

柳山寺辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求める。

平成30年3月1日提出

多可町長 吉 田 一 四

(第1号様式)

総合整備計画

兵庫県多可郡多可町八千代区柳山寺

(辺地の人口 342 人 面積 9.1k m²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 八千代区柳山寺
- (2) 地域の中心の位置 八千代区大和字ヲソ谷口263番地4
- (3) 辺地度点数 121 点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

(柳山寺地区獣害防止柵設置)

野生鳥獣による農作物等の被害は、近年深刻な状況となっている。現在でも、野生動物侵入防止対策を行っているが、農家単位で「点」的に個々に行われている。しかし、増加するシカやイノシシに対しての有効性は低くなっており、集落単位等で「面」的な防護柵が必要となっている。そのため、面的に金網防護柵を設置することにより、野生動物の侵入による農作物被害の拡大を防止し、地域住民の生活改善を図る。

3 公共的施設の整備計画

【変更前】

平成27年度から平成30年度 4年間

(単位 千円)

施設名	事業主体	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
			特定財源	一般財源	
農業近代化施設	多可町	68,200		68,200	68,200
合計		68,200		68,200	68,200

【変更後】

平成27年度から平成30年度 4年間

(単位 千円)

施設名	事業主体	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
			特定財源	一般財源	
農業近代化施設	多可町	70,973	3,547	67,426	67,200
合計		70,973	3,547	67,426	67,200

(別表第1) 年次別計画表

市町名 多可町 辺地名 柳山寺

【変更前】

(単位：千円)

事業名	事業内容	全 体				27年度			
		事業費	財源内訳		辺地対策 事業債	事業費	財源内訳		辺地対策 事業債
			特定財源	一般財源			特定財源	一般財源	
農業近代化施設	鳥獣害防止柵 L=12,400	68,200		68,200	68,200	17,050		17,050	17,050

28年度				29年度				30年度			
事業費	財源内訳		辺地対策 事業債	事業費	財源内訳		辺地対策 事業債	事業費	財源内訳		辺地対策 事業債
	特定財源	一般財源			特定財源	一般財源			特定財源	一般財源	
17,050		17,050	17,050	17,050		17,050	17,050	17,050		17,050	17,050

【変更後】

(単位：千円)

事業名	事業内容	全 体				27年度			
		事業費	財源内訳		辺地対策 事業債	事業費	財源内訳		辺地対策 事業債
			特定財源	一般財源			特定財源	一般財源	
農業近代化施設	鳥獣害防止柵 L=12,728	70,973	3,547	67,426	67,200	15,689	784	14,905	14,900

28年度				29年度				30年度			
事業費	財源内訳		辺地対策 事業債	事業費	財源内訳		辺地対策 事業債	事業費	財源内訳		辺地対策 事業債
	特定財源	一般財源			特定財源	一般財源			特定財源	一般財源	
15,246	762	14,484	14,400	19,038	951	18,087	18,000	21,000	1,050	19,950	19,900

(別表第2) 辺地総合整備計画変更に係る理由書

市町名	多可町	辺地名	柳山寺
<p>野生鳥獣による農作物等の被害は、近年深刻な状況となっている。現在でも、野生動物侵入防止対策を行っているが、農家単位で「点」的に個々に行われている。しかし、増加するシカやイノシシに対しての有効性は低くなっており、集落単位等で「面」的な防護柵が必要となっている。そのため、面的に金網防護柵を設置することにより、野生動物の侵入による農作物被害の拡大を防止し、地域住民の生活改善を図る。</p> <p>事業年度 平成27年度から平成30年度 事業費 70,973千円</p> <p>【変更理由】 整備計画策定時には68,200千円の事業費を見込んでいたが、地元と協議をしながら事業を進める中で、岩盤などの掘削困難地盤を避けるための設置ルート迂回による設置延長の増加など内容精査により事業費が増したため。</p>			