


### 新制服の検討について

- パートナー業者：兵庫菅公学生服株式会社  
姫路市玉手 618 番 1
- 企画提案書：別紙のとおり  
提案のあった新制服サンプル

#### 【決定方法】

- ・教育・事務部会において、パートナー業者と連携し、制服のデザイン等について調整を行う。
- ・総務部会は、提案された新制服(案)に何度か意見しながら、最終デザイン(総務部会案)を決めていく。



## ○新制服決定までのスケジュールについて（案）

### 【決定までの流れ】

2月27日 パートナー業者決定

3月 7日 総務部会（第5回）・・・新制服のサンプルを部会で公開（意見聴取）

16日 開校準備委員会（第3回）・・・新制服のサンプルを委員会で公開（意見聴取）

※カンコーが委員や教職員の印象・感想を参考に、スカート、スラックスサンプルを  
5パターン用意

4月～5月 検討期間 教育・事務部会と総務部会で協議



4月中旬

○教育・事務部会

※制服：デザイン・仕様 5パターン→2～3パターン

4月下旬

○総務部会（第6回）

※制服：デザイン・仕様の意見

5月中旬

○教育・事務部会

※制服：デザイン・仕様、決定方法の検討

5月下旬

○総務部会（第7回）

※制服：デザイン・仕様・決定方法への意見、

6月 1日 開校準備委員会（第4回） 最終案決定方法の決定

6月 上旬 周知、意見集約

他市町の事例）2案又は3案により投票

対象：小学生4年生～6年生の児童と保護者

中学校教職員による投票

6月 中下旬 最終案の決定 教育・事務部会と総務部会が、投票結果を参考に決定する。

7月 上旬 開校準備委員会（第5回） 最終承認・発表

10月頃 文化祭やオープンスクールでファッションショーなど実施

12月頃 採寸

令和6年3月 納品