

令和4年度～令和7年度 多可町立統合中学校開校準備委員会 全体スケジュール（案）

2023/12/6

部会	前期												後期												R8 2026																						
	R4 2022						R5 2023						R6 2024						R7 2025																												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6								
開校準備委員会																																															
総務部会	[校名] 選定方法の検討・決定						[校歌] 作詞作曲方法の検討						[校歌 作詞] 制作 ワークショップなど						[校歌 作曲] 制作																												
	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討																																								
通学部会	[中区]自転車通学(全域)						通学路整備検討						・自転車通学路整備(安全対策)																																		
	[加美区]自転車・バス通学の選択制試行3年(全域)						通学路整備検討						・自転車通学路整備(安全対策)・バス通学 バス停等拠点整備(安全対策)																																		
	[八千代区]バス通学(全域)						通学路整備検討						・バス通学 バス停等拠点整備(安全対策)																																		
P T A 部会	P T A 組織・規約・予算等の調整・検討・決定																								役員選出方法の検討																						
教育・事務部会	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
教育学務	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
行事	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
施設整備	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
生徒指導	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
養護	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
事務	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
教科	[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)						[制服] の決定						[カバン・体操服] の検討						[校則] の検討(生徒会によるWS)																
工事	基本計画策定						基本設計						実施設計						建設工事						引渡 竣工式 内覧会等																						
部活動 地域展開	協議中																																														