

多可町立統合中学校開校準備委員会 全体スケジュール

2025/9/25

部会		前 期																											後 期																											現在地 R 8 2026																																																
		R 4 2022													R 5 2023														R 6 2024													R 7 2025																																																														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																																																																
開校準備委員会								① 10 5		② 11 30			③ 3 16				④ 6 1	⑤ 7 13			⑥ 12 6			⑦ 3 13				⑧ 6 6			⑨ 10 3		⑩ 12 19			⑪ 3 6			⑫ 6 26			⑬ 9 25			⑭ 12 3		2 22閉校式	⑮		開校式																																																						
総務部会		[校名] 選定方法の検討・決定													[校歌]作詞作曲方法の検討・決定							[校歌 作詞]制作 ワークショップなど							【校歌 作曲】制作							【校歌 合唱練習】																																																																				
		[制服] の決定													[カバン・体操服]の決定														新体操服等の検													新体操服等の導							[校旗] の製作																																																							
		① 10 5	② 10 25	③ 11 21		④ 1 17	審査 2 27	⑤ 3 7	⑥ 4 18	⑦ 5 25	⑧ 6 28				臨 9 28	⑨ 10 24	⑩ 11 17									⑪ 6 6			⑫ 9 10				⑬ 2 20			⑭ 6 5		⑮ 9 4																																																																		
通学部会		[中 区]自転車通学(全域)													通学路整備検討							・自転車通学路整備（安全対策）																																																																																		
		[加美区]自転車・バス通学の選択制試行3年(全域)													通学路整備検討							・自転車通学路整備（安全対策）・バス通学 バス停等拠点整備														・バス通学 バス停等拠点整備							・バス通学 バス停等拠点整備																																																													
		[八千代区]バス通学(全域)													通学路整備検討							・バス通学 バス停等拠点整備														・バス通学 バス停等拠点整備							・バス通学 バス停等拠点整備																																																													
PTA部会		① 10 5	② 11 17	③ 12 15		④ 2 9	⑤ 3 23	⑥ 5 18	⑦ 6 29	⑧ 8 29	⑨ 10 11	⑩ 11 28														⑪ 6 6			⑫ 9 5			⑬ 12 4	⑭ 2 25			⑮ 6 18		⑯ 8 24バス通学トライアル	⑰ 9 16																																																																	
																						P T A組織・規約・役員選出方法の検														役員選出							P T A予算、行事等の調整・検討																																																													
																						① 6 6														② 7 8	③ 8 5	④ 9 9					⑤ 2 13				⑥ 7 16	⑦ 8 20	役員選出																																																							
教育・事務部会		経営学校														小小・小中・中中連携の計画														小小（自然学校、修学旅行、環境体験）・小中・中中連携の推														小小・小中・中中連携の推進																																																												
		事業閉業校														日課表、年間研修計画の調整														閉校記念行事、閉校記念誌の検討														グランドデザイン、学校経営方針、努力目標、めざす子ども像														閉校記念行事の実施、閉校記念誌の発行																																														
		行政事務														体育祭・文化祭・入学式・卒業式の運営方法の共通理														閉校記念事業実行委員会の設置に向けた検討														3中学校で『閉校記念事業実行委員会』の設置・会議の実施																																																												
		施設整備														配置図検討							備品整理の方法検討														備品整理の実施														備品整理、引っ越し作業実施																																																					
		生徒指導	[制服] の決定													[カバン・体操服] の検討														[校則] の決定(生徒会によるWS)														[校則] の決定(生徒会によるWS)																																																												
		養護	[制服] の決定													[カバン・体操服] の検討														[校則] の決定(生徒会によるWS)														[校則] の決定(生徒会によるWS)																																																												
		事務等														備品整理の方法検討														備品整理の実施														備品整理、引っ越し作業実施																																																												
工事		基本計画策定													基本設計														実施設計														建設工事														着手														引渡 竣工式 内覧会等																																	
備品																																																																																					業者調整期間														搬入					
引越																																																																																					業者調整期間														引越					