

(仮称)多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会
検討スケジュール（予定）

月	検討委員会	事務局	図書館協議会 (図書館基本計画)	総合計画 (担当：企画秘書課)
6	第1回検討委員会（諮問） ・過去の検討経過を確認 ・検討の方向性を確認		第1回協議会（諮問）	住民アンケートの実施 (6～7月)
7	第2回検討委員会 ・ビジョンについて ・主な機能について 視察研修 高校生／中学生とのワークショップ ^o		第2回協議会（協議） 第3回協議会（答申）	
8	第3回検討委員会 ・候補地について		教育委員会（上程）	アンケート結果取りまとめ
9	第4回検討委員会 ・施設規模について ・建設事業費について ・運営方針について			
10		提言書素案の作成		
11	第5回検討委員会 ・提言書取りまとめ			
12		パブリックコメント 町議会への報告		
1	答申			
2		地域協議会への説明会 住民説明会		
3		町議会への上程		

※必要に応じて、作業部会を開催する場合があります。