

令和4年度～令和7年度 多可町立統合中学校開校準備委員会 全体スケジュール

1

令和４年度～令和７年度 多可町立統合中学校開校準備委員会の協議内容

							R 6 2024												R 7 2025												R 8 2026								
部会	NO.	検討項目	部会	準備委員会	教育委員会	学校長	町・議会	前期	後期	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	…				
総務部会	01	統合学校名	原案作成	委員会案決定	案決定	確認	最終決定	○																															
	02	校歌（作詞）	原案作成	委員会案決定	決定	確認	確認	○		作詞業務															条例改正														
	03	校歌（作曲）	原案作成	委員会案決定	決定	確認	確認		○										作曲業務・決定							歌唱指導													
	04	校章	原案作成	委員会案決定	決定	確認	確認	○																															
	05	校旗	原案作成	委員会案決定	決定	確認	確認		○																校旗の作成														
	06	校訓	原案作成	委員会案決定	決定		確認	○												検討		3月承認																	
	07	閉校記念行事・校史（閉校記念誌）	原案作成	委員会案決定	承認	決定	調整		○																									開校式 4月9日					
	08	閉校式（教育委員会主催）	報告	報告	決定		調整		○																														
	09	開校式（教育委員会主催）	報告	報告	決定		調整		○																														
	10	卒業記念制作の取り扱い	原案作成	委員会案決定	決定		調整		○																														
	11	制服・名札・カバン	原案作成	委員会案決定	決定		－	○		中1 新制服 ※R 8 開校時の中3 中2 旧制服 中3 旧制服									対象：小6 採寸 制服購入						中1 新制服 ※R 8 開校時の中2 中2 新制服 ※R 8 開校時の中3 中3 旧制服					対象：小6 採寸 制服購入				全学年 新制服					
	12	体操服等	原案作成	委員会案決定	決定		－	○																															
	13	上履き・体育館シューズ	原案作成	委員会案決定	決定		－	○																															
	14	地域交流事業	原案作成	委員会案決定	決定		－	○																															
	15	学校間交流事業	原案作成	委員会案決定	決定		－	○		実施 3中学校 5小学校の5－6年生対象																													
	16	学校行事（学年行事）	原案作成	委員会案決定	決定		－	○																															
	17	その他総務関係	原案作成	委員会案決定	決定		－	○																															
通学部会	18	通学路の設定	原案作成	委員会案決定	承認	決定	調整	○		通学路の設定（自転車）																							通学路安全対策 整備・改修						
	19	通学距離別通学方法	原案作成	委員会案決定	決定	調整	調整	○		中区：自転車、加美区：自転車とバスの選択、八千代区：バス通学																													
	20	バス乗降場所（学校前）	原案作成	委員会案決定	決定	調整	決定	○		バス通学バス停の決定																							通学路安全対策 整備・改修						実施
	21	バス停	原案作成	委員会案決定	決定	調整	決定	○		駐輪場の場所決定、用地買収等調整																							通学路安全対策 駐輪場の整備						実施
	22	バス便数	原案作成	委員会案決定	決定	調整	決定	○		地域公共交通と連携																													
	23	バス乗車指導（バス通学訓練）	原案作成	委員会案決定	決定		調整	○																				実施											
	24	バス代	原案作成	委員会案決定	決定	調整	最終決定	○		6 km未満のバス通																													
	25	その他通学関係	原案作成	委員会案決定	決定	調整	決定	○		通学路安全対策 整備・改修																													
PTA部会	26	P T A組織・規約	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○				規約の検討			承認																				P T A 総会				
	27	P T A会計予算	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																		検討													
	28	P T A事業計画	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																															
	29	PTAと地域連携	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																															
	30	財産	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																															
	31	会費	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																															
	32	役員選出方法	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○		役員選出方法の検討			承認		R 8 役員選出												R 9 役員選出												
	33	親子活動	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																				検討											
	34	P T A会報	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																															
	35	通学安全対策（危険箇所調査）	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																			整備												
	36	その他PTA関係	原案作成	委員会案決定	協議・調整		－	○																															

現在地