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2026部会
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［校名］選定方法の検討・決定

［校章］選定方法の検討・決定

【校歌(曲)】 選定方法の検討・決定［校歌(歌詞)］選定方法の検討・決定

［閉校記念行事］の内容検討等

新制服等の導入 ※Ｒ８開校時 全学年新

自転車・バス通学の範囲検討・決定

ＰＴＡ組織・規約・予算等の調整・検討・決定

役員選出方法の検討

自転車通学路整備・安全対策

バス通学 バス停等拠点整備・安全対策

閉
校
式

基本計画策定

実施設計

建設工事

通学部会の進捗状況の確認（[通学路][通学方法]等の決定）

引渡

竣工式

内覧会等

統合に向けた総合点検

開
校
式

［校旗］の製作
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［制服・体操服・カバン］

意向調査、業者選定、デザイン検討・決定
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⑥ ⑦

⑦ ⑧

現
在
地

各中学校で準備

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑧ ⑨ ⑩

⑩

調 整 中

基本設計

総務部会の進捗状況の確認（［校名］［校歌］［校章］[閉校記念行事の内容]等の決定）

教育・事務部会の進捗状況の確認（[教育目標][校訓]等の決定）

ＰＴＡ部会の進捗状況の確認（[ＰＴＡ組織]等の決定）

協議中


