報告第5号

令和5年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算の建設改良費の繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第1項の規定により繰り越したので、同条第3項の規定により繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和6年6月4日提出

多可町長 吉田 一 四

令和5年度 多可町下水道事業特別会計予算繰越計算書

単位：円

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入額限度額	説明	
						国費	地方債	損益勘定留保資金				
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中・北部・加美南統廃合工事施工監理	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	汚水調整池の土木工事に不測の日数を要し、本施工監理の年度内完了が困難となったため	
		中・北部・加美南統廃合工事	73,000,000	12,423,400	35,000,000	16,300,000	16,300,000	2,400,000	25,576,600	0	汚水調整池の土木工事に不測の日数を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		二宮・多田統廃合工事施工監理	3,500,000	0	3,500,000	1,672,000	1,600,000	228,000	0	0	地盤改良土の撤去に不測の日数を要し、本施工監理の年度内完了が困難となったため	
		二宮・多田統廃合工事	80,000,000	40,200,000	39,800,000	12,185,000	12,100,000	15,515,000	0	0	地盤改良土の撤去に不測の日数を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		二宮浄化センター機能強化工事施工監理	2,000,000	0	2,000,000	957,000	900,000	143,000	0	0	0	改修部品の納品が遅れ、本施工監理の年度内完了が困難となったため
		二宮浄化センター機能強化工事	38,000,000	32,800,000	5,200,000	2,190,000	2,190,000	820,000	0	0	0	改修部品の納品が遅れ、本工事の年度内完了が困難となったため
		加美中・加美北処理区統廃合工事実施設計	4,500,000	0	4,500,000	2,145,000	2,100,000	255,000	0	0	0	ポンプ設置場所等の計画変更が生じ、本実施設計の年度内完了が困難となったため
合計			204,000,000	85,423,400	93,000,000	36,949,000	36,690,000	19,361,000	25,576,600	0		